ГРАФИК
 производства работ по среднему ремонту дороги по улице Юбилейная населенного пункта Булаево района Магжана Жумабаева СКО 
на 2020 год
	№
	Наименование работ
	Ед. изм
	Объем работ
	К-во рабочих
	К-во рабочих (центр занятости)
	2020 г.

	
	май
	июнь
	июль

	
	Средний ремонт дороги по улице Юбилейная
	
	
	16
	9
	недели

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Устройство дорожной одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	участок 1300 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия
	м2
	7800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство двухслойного основания из щебня
	м2
	7800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия
	м2
	7800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Досыпка обочин
	м3
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Укрепление обочин дресвой
	м2
	2600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	участок 600 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Разработка грунта, погрузка, вывоз и уплотнение разработанного грунта
	м3
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Устройство подстилающих слоев оснований из дресвы
	м3
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Устройство однослойного основания из щебня
	м2
	3600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия
	м2
	3600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Досыпка обочин
	м2
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Обочины. Укрепление дресвой
	м2
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Участок 174 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ямочный ремонт
	м2
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Выравнивающий слой
	т
	151,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 4 см
	м2
	1248
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Участок 2089 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ямочный ремонт
	м2
	468,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Выравнивающий слой
	т
	252,769
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ 4 см
	м2
	2089
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обустройство дороги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Установка дорожных знаков
	шт
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Устройство дорожной разметки
	км
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость в тенге, с НДС 12%
	
	111 462 195,60
	
	
	35 494 052
	75 093 944,6
	874 199



[bookmark: _GoBack]Директор ТОО "Дорожник Ашык Аспан"                                                                               Б. Мартиросян


















ГРАФИК
производства работ по среднему ремонту дороги по улице Сабита Муканова населенного пункта Булаево района Магжана Жумабаева СКО
	№
	Наименование работ
	Ед. изм
	Объем работ
	К-во рабочих
	К-во рабочих (центр занятости)
	2020 г.

	
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	август

	
	Средний ремонт дороги по улице Сабита Муканова
	
	
	 
	 
	недели

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Устройство дорожной одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ямочный ремонт однослойного асфальтобетонного покрытия
	м2
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство выравнивающего слоя
	т
	921,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
	м2
	12800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укрепление обочин щебнем
	м2
	3200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Обустройство дороги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка дорожных знаков
	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство дорожной разметки
	км
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость в тенге, с НДС 12%
	
	74 338 776,96
	
	
	39 990 000
	33 483 467,96
	865310


 


Директор ТОО "Дорожник Ашык Аспан"                                                    Б. Мартиросян 






ГРАФИК
                                График производства работ по среднему ремонту дороги по ул. Буденного населенного пункта Булаево района Магжана Жумабаева СКО          
	№
	Наименование работ
	Ед. изм
	Объем работ
	К-во рабочих
	К-во рабочих (центр занятости)
	2020 г.

	
	
	
	
	
	
	май
	июнь
	июль

	
	Средний ремонт дороги по улице Буденного
	
	
	15
	8
	недели

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Устройство дорожной одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия
	м2
	13800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство двухслойного основания из щебня
	м2
	13800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия
	м2
	13800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укрепление обочин дресвой
	м2
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Водоотводные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка грунта
	м3
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство основания из песка
	м3
	3,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка труб диам 500 мм
	км
	0,018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство антикоррозийной изоляции трубопроводов
	км
	0,018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка труб диам 1000 мм
	км
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство антикоррозийной изоляции трубопроводов
	км
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обустройство дороги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка дорожных знаков
	шт
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка дорожной разметки
	км
	2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость в тенге, с НДС 12%
	
	99 633 307,5
	
	
	18 432 687
	80 335 310,5
	865 310


Директор ТОО "Дорожник Ашык Аспан"                                         Б. Мартиросян 

